

O que aprendemos nesta aula?

Nesta nossa 2ª aula:

- Entendemos a importância de uma especificação de escopo para nivelar qual é o objetivo do projeto e o que de fato será feito ao longo de sua execução.
- Entendemos o que são e como aplicar premissas e restrições.
- Vimos a importância da EAP (Estrutura Analítica do Projeto) que é uma decomposição hierárquica do escopo do projeto, o qual é visualizado por meio de pacotes de trabalho, indicando o que está contido em cada fase do projeto.
- Identificamos que a EAP é um instrumento que permite apoiar o engajamento da equipe no projeto.
- Vimos a importância de elaboração do cronograma onde desdobramos a EAP até o nível de atividades, as quais estabeleceremos ligações indicando seus prazos, durações e sequenciamento.
- Vimos também que existem diversas ferramentas (exemplo: MS-Project, Project Libre) para elaboração de cronogramas.
- Identificamos elementos dos cronogramas, tais como: Marcos e tipos de relacionamento/sequenciamento (Término-Início, Término-Término, Início-Início e Início-Término) e latência de atividades.
- Conhecemos a importância da linha de base como sendo o retrato final do planejamento do cronograma.

Na próxima aula vamos estudar como realizar o processo de monitoramento e controle na prática, o qual é bem crítico para aumentar as chances de sucesso de um projeto.

Continue conosco!