

Inserindo atividades

Ao representarmos um cronograma no Project Libre visualizamos que as atividades podem possuir, além das datas e duração outros atributos importantes ao projeto, como por exemplo a dependência ou hierarquias de execução.

Ainda sobre a inserção de atividades em um cronograma assinale dentre as alternativas abaixo, as 3 (três) afirmativas corretas:

Selecione 3 alternativas

A

A tarefa pode ter ela mesma com predecessora.

B

Podemos repetir nomes de atividades em mais de um pacote de trabalho.

C

Podemos inserir atividades no cronograma fora da ordem de acontecimento delas.

D

As atividades influenciam diretamente nas datas de início, término e duração do pacote de trabalho