

Estimativas de Custo

Como temos aprendido as estimativas de custo devem ser realizadas pelo gerente de projetos nas fases iniciais do projeto e, no geral, não sofrem variações relevantes ao longo do ciclo de vida do projeto.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso