

Para saber mais: Gerenciamento de Escopo

- **Certificação PMP e CAPM parte 3: Gerenciamento de Escopo** (<https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-pmp-processos-de-gerenciamento-escopo>).

Você sabia que mudanças de escopo constantes são os maiores problemas na gestão de projetos? Elaborar uma EAP antes de iniciar o cronograma é fundamental para mapear e controlar todo o trabalho do projeto ou pelo menos direcionar para aquilo que se quer construir.

Seja em projetos tradicionais construídos através do modelo cascata ou frameworks ágeis, não adianta nada sem um planejamento e o mínimo de escopo conhecido.

É uma boa prática de gestão de projetos no mundo corporativo a utilização de Estrutura Analítica do Projeto (EAP) como forma gráfica de demonstrar as entregas ou pacotes de trabalho, também é uma forma para decompor o trabalho do seu projeto em partes menores para facilitar o controle. Foi isso que utilizamos como guia para confecção do cronograma.

A EAP é a subdivisão hierárquica do trabalho do projeto que pode decompor o trabalho em partes menores, mais facilmente gerenciáveis. Seu objetivo primário é organizar o que deve ser feito para produzir as entregas do projeto.