

Linha de Base dos Custos

Um gerente de projetos deve ter conhecimento que tanto as reservas de contingência quanto as reservas gerenciais fazem parte da linha de base dos custos e correspondem ao orçamento designado para os riscos identificados e para os quais respostas já foram desenvolvidas.

Selecione uma alternativa

A

Falso

B

Verdadeiro