

## Video 2

### Transcrição

Abaixo estão listados os processos relacionados ao **Gerenciamento dos Riscos** de um projeto. Veremos apenas um panorama geral desses processos, os quais serão aprofundados, um de cada vez, nas próximas aulas:

- **Planejar o gerenciamento dos riscos** (Planejamento) - Vai nos indicar quais processos vamos empregar no esforço de identificação, análise e planejamento de controle dos riscos. Além de apontar também as ferramentas;
- **Identificar os riscos** (Planejamento) - Vai gerar o registro de riscos, que conterá as informações referentes aos riscos;
- **Realizar a análise qualitativa dos riscos** (Planejamento) - Análise subjetiva dos riscos do projeto;
- **Realizar a análise quantitativa dos riscos** (Planejamento) - Trata dos riscos que foram analisados subjetivamente a partir de modelos matemáticos e simulações;
- **Planejar as respostas aos riscos** (Planejamento) - Estratégias básicas de como responder aos riscos;
- **Controlar os riscos** (Monitoramento) - é como administrar o esforço de planejamento ao longo da evolução do projeto.