

Cutover

Após a homologação do produto do projeto precisamos preparar a implementação da(s) mudança(s). Para isso a Metodologia **ASAP** propõe a **Fase 4 – Preparação Final**.

Considerando que uma empresa acaba de homologar uma mudança no seu processo de Contas a Receber, onde passará a utilizar uma nova conta bancária para isso.

Em relação as atividades principais a serem realizadas nessa **Fase 4 – Preparação Final**, quais atividades, das apresentadas a seguir, deverão ser providenciadas?

Selecione 3 alternativas

- A** solicitar autorização da empresa SAP AG para implementar essa mudança no ERP SAP
- B** considerando que a emissão de boletos é processada num outro sistema acoplado ao SAP, deve-se definir o momento que se deve desativar a conta antiga e ativar a nova conta nesse sistema.
- C** avisar os clientes sobre os dados da nova conta a ser utilizada e a partir de quando.
- D** comunicar os usuários da empresa que atuam no Contas a Receber que a mudança será realizada e a partir de quando.