

## Por que associamos recursos às tarefas no MS Project?

Carlos precisa planejar 2 profissionais (1 analista de requisitos e 1 designer de software) para uma atividade de Prototipação de Telas, que levará 10 dias. Cada profissional trabalha 8 horas por dia. São 10 dias úteis e não levamos em consideração a duração se houver algum fim de semana ou feriado ou folga. O valor hora ou taxa/hora do profissional analista de requisitos é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o valor hora ou taxa/hora do profissional designer de software é de R\$ 100,00 (cem reais).

Assinale todas as alternativas que contém informações corretas:

*Selecione 4 alternativas*

- A** Os recursos são os equipamentos e pessoas necessárias para completar as tarefas.
- B** O Project é um software de gerenciamento de projetos utilizado para planejar, programar e representar graficamente as informações sobre projetos.
- C** Tarefas são os passos necessários para a realização do objetivo do projeto.
- D** O Project aceita somente 1 recurso por tarefa e não podemos associar 2 no planejamento da tarefa.
- E** A atividade terá um esforço estimado de 160 horas e um custo estimado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).