

**Orçamento**

Como gerente de projetos você deve conhecer o gasto dos processos. A maior parte do orçamento é gasto no grupo de processos de iniciação, sendo que a parte do orçamento gasta no grupo de processos de execução é muito pequena.

*Selecione uma alternativa*

**A**

Falso

**B**

Verdadeiro