

## Os Pacotes de Trabalho

Usando o Project Libre na fase inicial do projeto, tendo bem definido o escopo, conseguimos levantar os "pacotes de trabalho" do projeto.

Apresentamos abaixo 4 (quatro) alternativas que se referem a etapa de criação destes pacotes no cronograma, porém duas são falsas e duas verdadeiras. Na sua opinião quais seriam **as duas verdadeiras**?

*Selecione 2 alternativas*

- A** Um pacote de trabalho não pode ter data de início igual a outro pacote.
- B** O pacote de trabalho pode ter a coluna duração com a quantidade de dias diferentes do intervalo apresentado entre a data final menos a data de início.
- C** Um pacote de trabalho pode ter uma data de início antes da data de início do cronograma consolidado do projeto
- D** Um pacote de trabalho pode conter tarefas com mais de uma tarefa predecessora.