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Projeto de Conclusão #5

Finalizando seu projeto...

Retomando o ponto onde paramos, realize um bom teste no produto e anote os defeitos / partes faltantes (C).

Realize os acertos e complementações no produto (D).

Registre as quantidades de horas para estas duas atividades (C e D).

Recupere os valores A e B obtidos nos passos feitos nas aulas anteriores.

Agora compare A com (B+C+D).

Qual dos dois montantes �cou com mais horas? Por quê?

Por �m, compare A+B+C+D com sua estimativa inicial.

Por exemplo, digamos que nossa estimativa inicial tenha sido de 120 horas e tenhamos gasto:

Na primeira metade de completeza do produto: 80 horas

Na segunda metade: mais 60 horas, parando então ao terminar o prazo estipulado

Então, realizamos uma avaliação do produto (C), resolvemos os defeitos e completamos o que falta (D) e obtemos

C+D de, digamos, 50 horas

O total de horas consumidas foi então de 80 + 60 + 50 = 190 horas, sendo 80 gastas na primeira metade de

completeza do produto e 110 na segunda.

Vejamos: quando demos a estimativa inicial (no nosso exemplo, 120 horas), pensamos no produto como um todo,

construído de forma linear (sem incidentes, correções de defeitos, refatorações, paradas para rever arquitetura, nada

disto...).

Na primeira metade (que consumiu 80 horas), focamos não só no escopo de features, mas sim em todos os aspectos da

construção do so�ware (estrutura bem pensada, código limpo, testes a�ados, capricho artesanal).

Na segunda (trabalho até a data limite e acertos posteriores), focamos em "terminar o projeto" e arcar com as

consequências deste mindset.

Sua segunda metade consumiu mais horas? Foi mais "conturbada"? Por quê?

A resposta a esta questão está nas reflexões que fizemos ao longo da execução
deste trabalho e que te apresentamos lá na Aula 1:

Relembrando elas..

As estimativas falham

O resultado �nal dos trabalhos independe de estimativas

Fazer estimativas sobre o produto todo (em vez de em pequenas partes de cada vez) prejudicam a previsibilidade

Restrições de projeto (como prazos) interferem nos trabalhos
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Interessante e ilustrativa esta prática que �zemos ao longo do curso, para nos ajudar a �xar e ilustrar de maneira bem

simples estes pontos para re�exão sobre orçamentação listados desde a aula 1, não acha!?

Vamos então para a reta �nal deste curso!?


