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Faca como eu fiz: Otimizando custo

Através da visualizacdo rdpida no Menu Projeto, Informacdes do Projeto, Estatisticas
Vamos dar uma verificada na Estatistica do Projeto, apds todas as insercoes que fizemos:
Sim, ja temos uma data estimada de término e um custo de desenvolvimento do nosso APP de Reflorestamento.

e Previsdo de Término = 16/12/2020

o Custo de desenvolvimento = R$ 213.400,00

Lembrando que néo estamos levando em consideracio custos de materiais, maquinas, equipamentos e hospedagem do
Portal Administrativo e das lojas virtuais. Este custo é referente a alocacao de esforco em horas, ou seja, pessoas que

estdo trabalhando no projeto como os analistas, programadores, analistas de testes e product owner.
Como fazer isso? Através dos comandos:

Através da visualizacdo “Uso de Recursos” ou “Uso de Tarefas” é possivel visualizar a alocac¢do dos recursos, e assim,

diminuir a quantidade de horas de algumas tarefas, para que o custo seja diminuido.

Outra forma, seria alterar o perfil do recurso ou o custo que ele possui (taxa / hora) para uma taxa mais baixa. Assim,
diminuiria o custo optando por profissionais com taxas mais baratas, porém, deve levar em consideracgéo o risco de

colocar um recurso menos experiente e atrasar o término da tarefa.

https://cursos.alura.com.br/course/ms-project-planejamento-cronogramas/task/82483



