

## Planejamentos LeSS

Com relação às cerimônias de planejamentos dos sprints no LeSS, assinale a alternativa correta:

*Selecione uma alternativa*

**A**

No Sprint Planning 1, o Backlog é refinado pelo(a) Product Owner, com auxílio das equipes.

**B**

O Multi-Team Sprint Planning 2 é uma cerimônia específica do LeSS destinada a promover a coordenação entre todas as equipes que trabalham em paralelo.

**C**

No Multi-Team Sprint Planning 2, as equipes dividem entre si os itens do Product Backlog que cada uma vai tratar ao longo do sprint.

**D**

No Sprint Planning 1, itens do Product Backlog são distribuídos entre as equipes e no Sprint Planning 2 as equipes elaboram seus Sprint Backlogs.