

Planejamento e Projetos Complexos

O Dono do Produto (P.O.) define se a mudança pode esperar ou não. Qual a relação correta entre planejamento e projetos complexos em Scrum?

Selecione uma alternativa

- A** Os planejamentos de longo prazo são ineficazes para projetos complexos.
- B** Os planejamentos de longo prazo são imprescindíveis para projetos complexos.
- C** Os planejamentos de longo prazo são eficazes para projetos complexos.
- D** Os planejamentos de longo prazo são impossíveis para projetos complexos.