

## Cronograma do Projeto

Sobre a importância do cronograma do projeto, assinale dentre as opções abaixo as 3 que são verdadeiras.

*Selecione 3 alternativas*

- A** A elaboração do cronograma é realizada a partir da EAP e outros documentos anteriores do projeto
- B** Na ferramenta de cronograma, os pacotes de trabalho não devem ter informações as durações inseridas, pois a duração do pacote de trabalho é composto pelas durações das atividades que o compõe
- C** O cronograma do projeto nunca pode mudar
- D** No cronograma, as atividades devem preferencialmente ser escritas no infinito (verbo)
- E** Marcos são fases importantes do projeto