

Duração do Projeto

Para encurtar a duração do projeto é comum o uso de técnicas de compressão de cronograma pela equipe e pelo gerente. Uma dessas técnicas, o paralelismo caracteriza-se pela redução da duração do cronograma por meio da adição de recursos no projeto, deixando assim mais curto.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso