

### 3- Gerenciando qualidade

#### Transcrição

Objetivando **Demonstrar e Validar a *Sprint*** deve ser feita a **reunião de revisão da *Sprint***, na qual o Time de Desenvolvimento **apresentará** ao Dono do Produto e aos *Stakeholders* os **entregáveis**, isto é, o trabalho feito até então com base no *backlog* da *Sprint*. A partir dessa apresentação será feita a validação da *Sprint*, o objetivo da reunião também é garantir a aprovação (tem relação com os requisitos) e a **aceitação** (tem relação com o *feedback* do cliente) do Dono do Produto para os entregáveis.

#### Resultados:

O Dono do Produto deve, a partir da reunião e de seus resultados, avaliar os resultados e atualizar seu *backlog* visando melhorar as futuras entregas. Dentre as possibilidades de resultado dessa reunião estão:

- Entregas aceitas e rejeitadas;
- Análise de Valor Agregado;
- Atualização de riscos;
- Atualização de cronograma e dependências.

#### Técnicas utilizadas em Demonstrar e Validar a *Sprint*

- **Reunião** - Os membros do Time Central do Scrum e os *Stakeholders* relevantes participam das **Reuniões de Revisão do *Sprint***, essas reuniões estão dentro do Time-Box de até **quatro horas** por *Sprint* de duração de **4 semanas**, ou seja, uma hora de reunião para cada semana da *Sprint*.
- **Análise de Valor Agregado** - É uma técnica que pode ser empregada durante a reunião, para demonstrar e validar a *Sprint*, ela mede as variações atuais de **Cronograma**, **Custo** e **Desempenho** e prevê o custo final do projeto, com base no desempenho atual determinado. Se continuarmos dessa forma teremos "x" resultados, com isso pode-se alterar o desempenho atual para ajustar os resultados.