

## O que aprendemos

### Em nossa 4a aula:

- Visualizamos o Diagrama de Rede gerado dinamicamente com as informações inseridas no cronograma, retratando as atividades e suas dependências;
- Visualizamos a Estrutura Analítica do Projeto - EAP, também gerada dinamicamente, retratando de forma clara a decomposição hierárquica do escopo do projeto em diferentes níveis de execução;
- Criamos a Baseline (Linha de base) do projeto e vimos a sua importância para o planejamento do cronograma;
- Criamos Marcos de entrega para auxiliar no acompanhamento dos resultados gerados por cada pacote de trabalho;
- Inserimos as colunas para monitoramento das datas de início e fim de cada atividade salvas na baseline;
- Identificamos e simulamos alterações no Status do cronograma;

Na próxima aula iremos aprender como fazer analisar, mensurar e tratar impactos de problemas que possam surgir durante a execução do projeto, bem como conhecer os relatórios que a ferramenta nos fornece, alguns padrões e outros totalmente customizáveis.

### Vamos para a reta final do curso?