

 05

Para saber mais: Gerenciamento de Tempo

- [Certificação PMP e CAPM parte 4: Gerenciamento de Tempo](https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-pmp-gerenciamento-de-tempo) (<https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-pmp-gerenciamento-de-tempo>).

O MS Project já traz consigo calendários e configurações padrões da ferramenta. Mas dependendo das necessidades do seu projeto, pode ser que essas configurações e calendários não te atendam, sendo necessário fazer alguns ajustes. Por isso, veremos como criar e configurar calendários no MS Project.

Os calendários de um projeto definem todo o seu mecanismo de agendamento, determinando períodos úteis e não úteis para execução de tarefas, bem como disponibilidade de recursos para atribuições. Em tempo de planejamento, pode surgir concorrências de outros projetos, concorrências por recursos exclusivos ou escassos.