

Case Projeto de Atividades x Fases

Considerando o que aprendemos nesta aula sobre a Metodologia **ASAP**, podemos perceber que a principal função da metodologia é oferecer uma sugestão **DO QUE FAZER** (atividades) e **EM QUE SEQUÊNCIA FAZER** (fases e ordem).

Portanto, é de suma importância levarmos em consideração essas sugestões no planejamento de nosso case de projeto. Listando as possíveis **atividades** a serem executadas numa determinada **ordem** de acordo com a metodologia **ASAP*.

Sendo assim, peço que faça o seguinte:

1) Faça o download do arquivo [Projeto SAP CDs Especiais - ATIVIDADES A SEREM PREENCHIDAS \(Aula 3\).xlsx](https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1292-sap-caracteristicas-gerais/03/Projeto%20SAP%20CDs%20Especiais%20-%20ATIVIDADES%20A%20SEREM%20PREENCHIDAS%20%28Aula%203%29.xlsx) (<https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1292-sap-caracteristicas-gerais/03/Projeto%20SAP%20CDs%20Especiais%20-%20ATIVIDADES%20A%20SEREM%20PREENCHIDAS%20%28Aula%203%29.xlsx>).

Trata-se de uma planilha MS-EXCEL com duas abas.

- Na primeira aba “**Atividades**” apresenta as principais atividades das **Fases 1, 2 e 3** do projeto **desordenadas** e a segunda aba “**Atividades Ordenadas**”, apresenta duas colunas “**Fases**” e “**Atividades**” a serem preenchidas.
- Depois a tarefa seria preencher a **segunda aba**, com as atividades apresentadas na **primeira aba**. De modo que fiquem **agrupadas por fase** (Fases 1, 2 e 3) e **ordenadas** na linha do tempo. (para facilitar, utilize + C e + V)

Bom trabalho!