

Estrutura Genérica

Estrutura genérica de ciclo de vida de projeto e grupos de processos de gerenciamento de projetos diferem entre si, uma vez que os processos de um grupo de processos consistem de atividades que podem ser executadas e ocorrer novamente em cada fase de um projeto, bem como para o projeto como um todo.

Selecione uma alternativa

A

Falso

B

Verdadeiro