

## Gerenciamento das Mudanças

O Time de Desenvolvimento deve compreender algumas coisas no gerenciamento de mudanças. Quanto ao gerenciamento das mudanças em um projeto Scrum, é correto afirmar que:

*Selecione uma alternativa*

- A** Os processos de desenvolvimento Scrum são projetados para estigar mudanças.
- B** Os processos de desenvolvimento Scrum são projetados para aceitar mudanças.
- C** Os processos de desenvolvimento Scrum são projetados para postergar mudanças.
- D** Os processos de desenvolvimento Scrum são projetados para rejeitar mudanças.