

**Video 3****Transcrição**

Planejar o Gerenciamento dos Riscos é um dos processos de **planejamento** da área de riscos, ele define como **conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos** de um projeto.

**Entradas**

- **Plano de gerenciamento do projeto**, é a organização de como abordaremos o gerenciamento dos riscos;
- **Termo de abertura do projeto**, é o que nos apresentará as premissas para mapearmos os riscos;
- **Registro das partes interessadas**;
- **Fatores ambientais da empresa**;
- **Ativos de processos organizacionais**.

**Ferramentas e Técnicas**

- **Técnicas analíticas**, é o esforço da elaboração de uma categoria de riscos;
- **Opinião especializada**;
- **Reuniões**.

**Saídas**

- **Plano de Gerenciamento dos Riscos**, a partir do diagrama listamos os riscos de cada setor e calculamos as chances e os impactos desses riscos.

