

Prática - Gerenciamento do cronograma

No vídeo anterior abordamos o gerenciamento do **cronograma** e completamos quase toda a adequação do **Cap 5** do nosso *template* do Plano. Só falta vc confirmar qual será a frequência de atualização e completar o **Cap 5**.

Para isso, segue para download os seguintes arquivos:

- a versão 13 do *template* do Plano

[Video 5.2 ALUNO Template ANVISAP – Plano do Projeto v13 \(https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1757-sap-plano-projeto-parte1/05/Aula+5+-Video+5.2+ALUNO++Template+ANVISAP+%E2%80%93+Plano+do+Projeto_v13.docx\)](https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1757-sap-plano-projeto-parte1/05/Aula+5+-Video+5.2+ALUNO++Template+ANVISAP+%E2%80%93+Plano+do+Projeto_v13.docx)

- a versão 14 do *template* do Plano, como gabarito pra vc conferir

[Video 5.2 GABARITO ANVISAP – Plano do Projeto v14 \(https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1757-sap-plano-projeto-parte1/05/Aula%205%20-Vide%205.2%20GABARITO%20ANVISAP%20%E2%80%93%20Plano%20do%20Projeto_v14.docx\)](https://caelum-online-public.s3.amazonaws.com/1757-sap-plano-projeto-parte1/05/Aula%205%20-Vide%205.2%20GABARITO%20ANVISAP%20%E2%80%93%20Plano%20do%20Projeto_v14.docx)