

Planejar o Gerenciamento de Riscos

O processo Planejar o gerenciamento de riscos pode, ou deve, ser realizado durante todo o ciclo de vida do projeto mas deve, necessariamente ser concluído antes da fase de encerramento do projeto, para se ter mais chance de sucesso no projeto.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso