

## Estimativas de Custos

Estudamos que as estimativas de custos dos pacotes de trabalho e as reservas de contingência compõem o orçamento do projeto, que deve ser planejado e controlado, enquanto as reservas gerenciais não fazem parte do orçamento.

*Selecione uma alternativa*

**A** Verdadeiro

**B** Falso