

Módulo 29 - ILUMINAÇÃO 2

Pendentes, Lustres, Fitas de Led, Ventilador, Ar Condicionado e Interfone

Feitas as partes de marcenaria e paisagismo – ou no momento de sua finalização –, o eletricista volta para terminar a parte elétrica da obra. Se tiver ventilador, ele é instalado agora. O ar condicionado pode ser instalado após os cortes e as duas demãos de tinta no teto e a primeira demão da parede. Sugiro que seja feito no momento dos cortes ou da instalação dos embutidos, mas fica a critério do executor.

O eletricista retorna para fazer a parte final, pois com os móveis já na obra, os pendentes podem ser instalados e os lustres – se já não foram anteriormente – também são colocados agora. Quando são de cristal ou de outras peças delicadas, prefiro que sejam instalados somente nesse momento final. É também o momento de instalação dos gaps e das fitas de led nas sancas, dentro de nichos ou de planejados.

O gestor irá conduzir o eletricista para fazer tudo que ainda falta: instalar alguma placa de tomada, fechar quadro de distribuição, colocar placa cega em alguma tomada que o cliente decidiu não utilizar. Verifica-se tudo, até o ponto elétrico do portão, pois esse é o momento de chamar a empresa responsável pelo vídeo porteiro e interfone para as devidas instalações. Questões de Internet e TV não são necessariamente com o eletricista, mas ele pode deixar algumas esperas se for preciso. A iluminação do jardim também entra nesta etapa.

É fundamental, por fim, realizar um **teste** com controles de portão, luzes etc. e conversar com o cliente para saber se será necessária ainda alguma mudança na questão dos interruptores, coisas mínimas, se ele está de acordo ou precisa de alguma mudança nos interruptores triway. Se algo nessa parte precisa de mudança, é essa a hora de alinhar as questões finais com o eletricista, que só voltará para o caso de alguma manutenção ou algum imprevisto