

O que aprendemos?

Em nossa 5ª aula:

- Vimos que, nesse tipo de projeto, o **cronograma** é a principal ferramenta de acompanhamento do(s) Gerente(s) do Projeto. É crucial que represente as atividades necessárias para se alcançar os objetivos do projeto.

Para isso, o Gerente do Projeto deve mantê-lo o mais atualizado possível e com frequência analisá-lo buscando se antecipar a possíveis futuros problemas ou agir nos problemas que já se mostraram reais.

Abordamos a ferramenta mais utilizada por um gerente de projetos o **Cronograma**, onde enfatizamos os seguintes aspectos:

- Visão macro do cronograma
- Controle do cronograma
- Como serão refletidas as validações no cronograma
- Sobre possíveis alterações no Baseline
- Frequência de atualização