

Faça como eu fiz: Gravando a linha de base

Vamos avaliar o que temos de informação no MS Project referente à linha de base armazenada. Como estamos criando nosso primeiro cronograma, os dados devem estar zerados.

Uma forma rápida de verificarmos isto é através do menu Projeto, Informações do Projeto, na janela que é aberta, selecione a opção “Estatísticas...”.

Já verificamos que as informações de linha de base estão zeradas, e assim, seguiremos com a geração dessas informações. Será um processo bem rápido, mas o MS Project precisa dessa ação do gerente de projetos ou líder do cronograma para que armazene os dados originais e qualquer mudança que ocorrer durante a execução do projeto, terá indicadores suficientes para a tomada de decisão.

Menu Projeto, Definir linha de base, Definir linha de base. Escolha definir **Projeto Inteiro**.

Pronto! A linha de base foi armazenada, nada mais é do que a gravação de todos os dados inseridos de datas de início, término, custos estimados e assim que necessária a comparação, serão utilizados para confrontar com os dados atuais.

Ao verificar as “Estatísticas...”, novamente, temos os dados armazenados.