

 18

## Medição de Desempenho

Uma das entradas do processo Controlar os custos, o gerenciamento do valor agregado possibilita a medição de desempenho em projetos. Essa medição é muito importante e deve ser feita pelo gerente de projetos.

*Selecione uma alternativa*

**A** Verdadeiro

**B** Falso