

Planejar o Gerenciamento dos Custos

Algumas das técnicas analíticas que o gerente de projetos deve conhecer e são utilizadas no processo Planejar o gerenciamento dos custos são: período de reembolso, retorno sobre o investimento, taxa externa de retorno, fluxo de caixa descontado e valor presente líquido.

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso