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	PLANO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS




	Benefícios-alvo
	Alinhamento estratégico
	Data-alvo
	Responsável
	Critério
	Premissas
	Riscos

	[bookmark: _GoBack]Aumentar a maturidade em segurança da informação do nível atual (“inexistente”) para o nível de “processos definidos”
	Alinhado a necessidade da organização de obter melhor posicionamento de mercado
	Final do Projeto
	José
	A ser definido por auditoria externa
	· Remediação dos gaps identificados
· Criação de uma estrutura de SI para manter os processos definidos
	Caso não haja uma estrutura de SI, a rotina dos processos e da remediação de vulnerabilidades pode ser comprometida, levando à redução da maturidade.

	Aumentar o faturamento em 15% com a obtenção da certificação
	Alinhado a estratégia de crescimento da organização
	Final do Projeto
	João
	Comparar faturamento do ano em questão com o ano anterior
	· Obtenção da certificação
	Caso não obtenha a certificação, o benefício será comprometido.

	Reduzir o número de ocorrências de segurança da informação
	Alinhado a necessidade da organização de obter melhor posicionamento de mercado
	A partir da remedição dos gaps
	Maria
	Comparar as ocorrências do ano em questão com as do ano anterior
	· Existência de registros formais das ocorrências
· Realização de treinamentos de SI para os usuários finais
	Risco de falha humana que origine alguma ocorrência













	Aprovado por
	Data
	Assinatura
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