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Para saber mais: Gerenciamento de Recursos Humanos

Certi�cação PMP e CAPM parte 7: Gerenciamento dos Recursos Humanos

(https://cursos.alura.com.br/course/certi�cacao-pmp-gerenciamento-de-recursos-humanos)

Substituição de recursos caros por recursos mais baratos, nem sempre fará com que diminua o custo, pois se o recurso

mais barato for menos experiente, levará mais tempo para terminar a tarefa e pode não valer a pena a substituição.

Outro ponto é a qualidade esperada, visto que recursos menos experiente podem ocasionar situações de retrabalho, ou

seja, com certeza você já ouviu a frase “o barato sai caro”...
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