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O o6
Faca como eu fiz: Inserindo atividades através da tabela de entrada

Precisamos detalhar mais algumas atividades, pois alguns pacotes de trabalho estdo muito macro e precisamos ter

visibilidade de todas as tarefas do time.

No meu caso, temos os “pacotes”, vamos decompor esses pacotes em pacotes menores para que fiquem de maneira

explicita o que devem entregar e, assim, mais facil gerenciar:

e Modulos: seria em relacdo ao portal administrativo
o Login
o Manter Cadastro
o Consulta / Detalhes
o Relatério
o Interface: relacionado a construgio do aplicativo
o Login
o Cadastro
o Apontar localidade

o Feedback
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