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Estimativa Bottom-up

Ferramentas são necessárias para os processos que temos falado nas últimas aulas. Uma ferramenta utilizada no

processo Estimar os recursos das atividades é a estimativa bottom-up. Com esta ferramenta é possível estimar a

duração ou custo do projeto pela agregação das estimativas dos componentes de mais baixo nível da EAP.

Selecione uma alternativa
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