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= 04
Cronograma

Considerando o que tratamos referente a gerenciamento do cronograma, quais dessas afirmacdes estéo
CORRETAS?

Selecione 2 alternativas

Normalmente no controle de cronograma, cada atividade podera ter como status as seguintes
opgdes, atividade: futura; adiantada; no prazo; atrasada; concluida.

O mercado de projetos carece de ferramentas especificas para gerenciarmos cronogramas. Sendo o
mais usual a utilizacdo do MS-EXCEL para isso.

Num cronograma cada atividade deve ter definido o responsavel pela sua execugédo e é quem valida
também a mesma.

Cronograma macro contém informacdes bem resumidas, mas que ddo uma boa noc¢éo da
distribui¢do do projeto na linha do tempo.
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