

Gerenciamento de Riscos

Riscos são normais, mas se não tratados com a devida atenção podem virar um problema. Sobre o gerenciamento de Risco em um projeto Scrum, é correto afirmar que:

Selecione uma alternativa

A

A mitigação de riscos ajuda a compreender o impacto potencial de um risco, assim como sua probabilidade de ocorrência e quando o risco pode se materializar.

B

A avaliação de riscos ajuda a compreender o impacto potencial de um risco, assim como sua probabilidade de ocorrência e quando o risco pode se materializar.

C

A resposta aos riscos ajuda a compreender o impacto potencial de um risco, assim como sua probabilidade de ocorrência e quando o risco pode se materializar.

D

A identificação de riscos ajuda a compreender o impacto potencial de um risco, assim como sua probabilidade de ocorrência e quando o risco pode se materializar.