

Para saber mais: Planejamento do projeto

- **Certificação PMP e CAPM parte 5: Gerenciamento de Custos** (<https://cursos.alura.com.br/course/certificacao-pmp-gerenciamento-de-custos>).

De acordo com o PMBoK (PMI), guia de gerenciamento de projetos, a gerência de custos do projeto agrega os processos que envolvem planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos que serão necessários para a conclusão do projeto a partir de uma previsão orçamentária.

É uma área importante para garantir que todos os custos empreendidos no projeto estejam dentro do que o patrocinador está disposto a desembolsar.

O gerenciamento permite ter a previsão dos custos de acordo com as atividades planejadas, confrontando com os custos realmente empreendidos no projeto no momento da execução.