

≡ 26

## Atualizações na Linha de Base

Uma das saídas do processo Controlar o escopo, as atualizações no plano de gerenciamento do projeto incluem as atualizações na linha de base do escopo. A EAP, o dicionário da EAP e a especificação do escopo do projeto são os elementos que compõem a linha de base do escopo.

*Selecione uma alternativa*

**A** Verdadeiro

**B** Falso