

 02

Acompanhamento de Cronograma

Assinale dentre as opções abaixo, as 3 que representam as principais informações que são atualizadas dentro do processo de monitoramento periódico estabelecido para as atividades do cronograma do projeto:

Seleccione 3 alternativas

A Matriz de Relacionamento

B Grau de Risco

C Lista de entregas do Projeto

D Linha de Base

E Durações

F Datas de Início e Término reais

G % Avanço Físico