

02

Video 2

Transcrição

Nesta aula veremos, de maneira bastante resumida, os **Sistemas de Apoio ao Gerenciamento de Projetos**:

- **Gerenciamento da Configuração:** Gerencia inventários, políticas, processos, mudanças aprovadas e linhas de bases de projetos. É o plano, a estrutura, que oferecemos de apoio para o projeto, do ponto de vista organizacional. É preciso que exista um plano de gerenciamento da configuração, não necessariamente para o dia a dia, mas ele deve mencionar como deve ocorrer a relação entre projeto e organização do ponto de vista do gerenciamento de inventários, ativos de processos, processo e metodologia. Portanto, o gerenciamento da configuração trata sobre a liberação ou incorporação de documentos e/ou *softwares*.
- **Gerenciamento de Mudanças:** Gerencia mudanças que afetam o plano de gerenciamento do projeto, os documentos relacionados, os formulários e *softwares* de gestão de mudanças. Faz partes dos sistemas de apoio que o PMI entende como necessários.